
工事の進捗状況と今後の予定のお知らせ

　畑集落は、畑・風当地区（西方）の工区として、工事を行います。

現在、西側の地盤補強・優先する擁壁等の工事を進めております。

工事に際し、みなさまにご相談や立会をお願いする場合がございます。

ドローン空撮【東方-全景】　2020.2.25撮影

ドローン空撮【西方-全景】　2020.2.25撮影

【2020年2月時点】
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【工事業者】堀田・秋吉特定建設工事共同体

ご迷惑をおかけしますが引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

次回予定箇所
▼
施工箇所

▼
完了箇所

・・・通行止め
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※2020年2月末時点の施工予定のため進捗により箇所が異なる場合があります。

拡充事業
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