


復興への歩みをまとめた年表を作成中！

月に1回、風当編集委員で集まり、記録誌や集落紹介冊子を作成するにあたって写真や集落の情報などの材料集めを行っています。

9月は6地区（古閑、大切畑、畑、風当、布田、下小森）の編集委員が集まる全体会議と第1回目の地区別会議（風当のみ）が行われました。地区別会議では、熊本地震後の出来事をまとめた年表作成のため、写真を集め、整理していきました。集めた写真の中には 20、30 年前の写真もあり、昔話に花が咲きました。集まった写真は記録誌や集落紹介冊子に掲載する予定です。

次回 10 月 10 日（水）に開催予定の地区別会議では風当の伝統行事や風習、コスモス会などの年中行事についてまとめていきます。詳しい方は是非、地域行事や集落の集まりなどの際に風当編集委員までお知らせください。



年表 「風当地区 熊本地震からの復興」(仮)



全体会議 熊日記事（9/17）



全体会議（9/6）



地区別会議（9/12）

お願い

9 月下旬より順次、各集落の記録集作成にともなう聞き取りが始まっています。コンサルタントの方が風当公民館にて皆様各世帯のお話を伺いますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

風当だより



【地区別版】第1号 平成30年10月発行

熊本地震から2年6か月が過ぎようとしています。復興に向け、少しずつ工事や再建が進んでいるなか、地域の活性化も同時に考えていくために若手の住民で風当編集委員会を立ち上げました。

「風当だより第1号」では集落内の工事の進行状況や風当編集委員の紹介、熊本地震からの歩みをまとめた年表を掲載しています。

わたしたちが風当編集委員です！

集落の震災記録誌や集落紹介冊子などの編集を行います。



高橋明さん、由佳さん
集落自慢
風は強いけど人は優しい！！！！



吉岡真一さん、英子さん
集落自慢
季節の野菜を分けてもらえる！！



奥野寛紀さん、美樹さん
集落自慢
景色が美しい！！



柿本美佐子さん
集落自慢
人が優しい！！

工事の進捗状況と今後の予定のお知らせ

風当集落は、公民館建設予定地付近から東西、2つに分けて工事の発注を予定しており、11月上旬の発注を目指して設計及び積算作業を行っています。
また、小森水道組合と管路等の協議も同時に進めています。

●用地測量

- 道路を拡幅する箇所や移転用宅地について、用地を分筆し買収するため、測量を行います。
- 測量の準備として、公図や登記簿等の資料収集を進めており、移転用宅地の設計が完了した後、順次現地作業を進めます。

10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～
資料収集		用地測量				

●滑動崩落対策工

- 地震の揺れにより滑り崩れた宅地について、地盤にセメントを混ぜて固めるなどの対策を行い、地震に強い宅地にします。
- 9月に設計が完了し、現在工事発注の手続きを進めております。手続きが整い次第工事発注し、その後工事が始まります。

10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～
工事発注		工事				

●擁壁工、補強工

- 地震の揺れにより滑り崩れた宅地について、擁壁を復旧したり、既存の擁壁を補強します。
- 9月に設計が完了し、現在工事発注の手続きを進めております。手続きが整い次第工事発注し、その後工事が始まります。

10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～
工事発注		工事				

●移転用宅地造成

- 9月で設計が完了し、その後工事発注となります。

10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～
工事発注		工事				

集会所、公園・緑地については、引き続き設計を進めていきます。

●道路工

- 現在設計を進めており、その後工事発注の手続きを行い、工事発注となります。
- 工事中は一部の区間で通行止めが想定されます。

10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～
設計	工事発注	工事				

	設計中	発注準備中	工事中	工事完了
滑動崩落対策工				
擁壁工、補強工				
道路工				
移転用宅地造成等				