

工事の進捗状況と今後の予定のお知らせ


【2020年4月時点】

下小森集落は擁壁や道路等の復旧工事が完了いたしました。
下小森(北方)・・・概ね工事が完了し公民館建築工事が始まる予定になっておりますので
ご迷惑をおかけしますが引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

ドローン空撮【北方-全景】 2020.4.24撮影



ドローン空撮【宅地造成地】 2020.4.24撮影



2020年4月末時点の施工予定のため進捗により箇所が異なる場合があります。

下小森小規模08(北方)【工事業者】株式会社東築建設
下小森大規模08(南方)【工事業者】株式会社高橋工業 (工事完了)