

工事の進捗状況と今後の予定のお知らせ


【2019年5月時点】

下小森集落は、北側の移転用宅地や擁壁の工事発注が完了し、
施工業者が決まりましたので施工の準備が整いましたら、順次施工を行ってまいります。
また南側は引き続き地盤補強、道路擁壁等の施工を行っております。
工事等によりご迷惑をおかけしますがご協力のほどよろしくお願いいたします。

ドローン空撮【全景-1】 2019.04.02撮影



ドローン空撮【全景-2】 2019.04.02撮影



2019年5月時点の施工予定のため進捗により箇所が異なる場合があります。

下小森(北方)【工事業者】株式会社 東 築 建 設
下小森(南方)【工事業者】株式会社 高 橋 工 業