



# 工事の進捗状況と今後の予定のお知らせ

古閑集落は、東方・西方の2つに分けて工事を発注します。

東方:12月26日に入札が完了し、工事が始まります。

西方:11月に工事発注が完了し、工事が始まります。

工事や用地測量に際し、みなさまにご相談や立会をお願いする場合がございます。

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事業者：杉本・草村特定建設工事共同体

地区の皆さんのご意向を踏まえて施工計画・順序の検討し、土質試験や資材調達など工事の準備を進めています。

工事発注済

公園  
消防詰所

西方

東方

工事発注済

現場事務所


集会所

古閑地区  
構造改善センター

公園

## ●滑動崩落対策工 【工事発注済、工事中】

- 地震の揺れにより変状が生じた宅地について、地盤にセメントを混ぜて固めるなどの対策を行い、地震に強い宅地にします。
- 工事発注が完了し、順次工事が始まります。



## ●擁壁工、補強工 【工事発注済、工事中】

- 地震の揺れにより変状が生じた宅地について、擁壁を復旧したり、既存の擁壁を補強します。
- 工事発注が完了し、順次工事が始まります。



## ●用地測量 【準備完了、測量中】

- 道路を拡幅する箇所や移転用宅地について、用地を分筆し買収するため、測量を行います。
- 公図や登記簿等の資料収集、用地買収範囲の座標化等の準備が完了し、1月から順次現地作業を進めています。



公園や遊具について、大人や子ども達を含めた話し合いを通じて、公園の設計が完了しました。



	設計中	発注準備中	工事中	工事完了
滑動崩落対策工	■	■	■	■
擁壁工、補強工	■	■	■	■
道路工	■	■	■	■
移転用宅地造成等	■	■	■	■