

工事の進捗状況と今後の予定のお知らせ


【2019年5月時点】

大切畑集落では、先行工事の地盤の工事(滑動崩落対策工事)が完了し、優先して施工する箇所より擁壁等の工事を進めております。
また移転用宅地の伐採が終わり、文化財調査を行ってまいります。
工事等によりご迷惑をおかけしますが引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

ドローン空撮【全景-1】 2019.04.02撮影



ドローン空撮【全景-2】 2019.04.02撮影



- ⊗・・・通行止め
- 計画箇所
 - 次回予定箇所
 - 施工箇所
 - 完了箇所

2019年5月時点の施工予定のため進捗により箇所が異なる場合があります。

大切畑05【工事業者】八方・宇都宮特定建設工事共同体